



УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП «Ребрихинский родник»

Г.И. Селиванов

10.04.2025г.

План подготовки котельной к отопительному периоду 2025-2026гг.
МУП «Ребрихинский родник»

№п/п	Наименование работ	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Примечание	Отметка о выполнении
Котельная № 1 (угольная), тепловые сети котельной № 1					
1	Текущий ремонт тепловых сетей (от колодца ТК 7 до колодца ТК 8, от колодца ТК 11 до колодца ТК 12)	Июнь 2025г.	И.О. мастера Климов Ю.А		
2	Гидравлические испытания тепловых сетей по завершению отопительного сезона 2024-2025г.	Май 2025г.	И.О. мастера Климов Ю.А		
3	Гидравлические испытания тепловых сетей по подготовке отопительного сезона 2025г.	Август 2025г.	И.О. мастера Климов Ю.А		
4	Реконструкция узла распределения тепловой энергии с разделением тепловых сетей на два контура-котловой и сетевой.	Май 2025г.	И.О. мастера Климов Ю.А		
4.1	Монтаж теплообменников ТИ28-141- 2 шт	Май 2025г.	И.О. мастера Климов Ю.А		
4.2	Монтаж насоса вертикального циркуляционного CNP TD 125-28G/4 2 шт	Май 2025г.	И.О. мастера Климов Ю.А		
4.3	Реконструкция насосного узла циркуляции теплоносителя сетевого контура	Июнь 2025г.	И.О. мастера Климов Ю.А		
4.4	Демонтаж –монтаж насоса циркуляционного Wilo BL 80/160-18.5/2	Июнь 2025г.	И.О. мастера Климов Ю.А		
4.5	Демонтаж –монтаж насоса циркуляционного Wilo BL 80/160-15/2	Июнь 2025г.	И.О. мастера Климов Ю.А		
5	Поверка и замена манометров	Август 2025г.	Директор Селиванов Г.И.		
6	Монтаж автоматической системы дозирования реагентов (АСДР) Комплексон 1 шт	Июль 2025г.	Директор Селиванов Г.И.		
7	Ревизия запорной арматуры в смотровых колодцах тепловой сети .	Июнь 2025г.	И.О. мастера Климов Ю.А		
8	Текущий ремонт рештаков золоудаления и замена цепи Р2-80-290	Июль 2025г.	И.О. мастера Климов Ю.А		
9	Зачистка котлов , колосников топки.	Май 2025г.	И.О. мастера Климов Ю.А.		
10	Ревизия двигателей дымососа, насоса подкачки ,котловых вентиляторов.	Август 2025г.	Энергетик Лапкин А.В.		
11	Чистка дымоходов от зольных отложений	Июнь 2025г.	И.О. мастера Климов Ю.А		
12	Покраска подающего и обратного трубопровода в насосной и котлах	Июль 2025г.	И.О. мастера Климов Ю.А		

Допускается внесение корректировок в план подготовки к отопительному периоду в случае изменения условий эксплуатации или непредвиденных обстоятельств.